



П Р И К А З

«30» ноября 2023 г.

№ 731-п

г. Сыктывкар

О реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа», руководствуясь методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 № ТВ-2356/02)

приказываю:

1. Утвердить:

1.1 дорожную карту (комплекс мер) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центры «Точка роста») в 2024 году согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2 концепцию по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в Республике Коми в 2024 году согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.3 график предоставления информации о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Назначить Холопова Олега Александровича, заместителя министра образования и науки Республики Коми лицом, ответственным за

создание и функционирование Центров «Точка роста» в Республике Коми в 2024 году.

3. Уполномочить государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» (далее – ГАУ РК «РИЦОКО») на осуществление:

3.1 координации и сопровождения мероприятий в рамках исполнения результатов регионального проекта «Современная школа» и дорожных карт, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа;

3.2 ведения паспорта регионального проекта «Современная школа» и подготовки отчетов о ходе его реализации в ГИИС «Электронной бюджет» (роль «Администратор проекта»);

3.3 функций по организации подготовки и предоставления документов и информации по реализации регионального проекта «Современная школа», в том числе в соответствующих государственных информационных системах;

3.4 оперативного взаимодействия с Федеральным государственным автономным учреждением «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Центр проектного сопровождения);

3.5 оперативного взаимодействия с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными организациями по вопросам реализации регионального проекта «Современная школа».

4. Определить государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее – ГОУДПО «КРИРО») оператором по научно-методическому сопровождению функционирования Центров «Точка роста».

5. ГОУДПО «КРИРО»:

5.1. обеспечить систему повышения квалификации и методическую поддержку педагогических работников Центров «Точка роста», создаваемых на базе общеобразовательных организаций Республики Коми;

5.2. организовать проведение информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений (с родителями (законными представителями) обучающихся, педагогическими работниками), представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функционирования Центров «Точка роста» в образовательных организациях Республики Коми;

5.3. организовать разработку и предоставить проект единого

комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» (далее – Комплексного плана) на 2024-2025 учебный год не позднее 20 августа 2024 года;

5.4. направить в отдел развития общего образования и воспитания:

5.4.1 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2023-2024 учебный год до 25.12.2023, 25.03.2024, 25.06.2024, 25.09.2024;

5.4.2 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2024-2025 учебный год до 25.09.2024, 25.12.2024.

6. Региональному центру выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми «Академия юных талантов» государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее – Академия юных талантов):

6.1 включить в Комплексный план мероприятий на 2024-2025 учебный год проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников Центров «Точка роста»;

6.2 организовать взаимодействие с общеобразовательными организациями Республики Коми по сопровождению обучающихся и педагогических работников Центров «Точка роста» в рамках реализации Комплексного плана;

6.3 направить в отдел развития общего образования и воспитания:

6.3.1 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2023-2024 учебный год до 25.12.2023, 25.03.2024, 25.06.2024, 25.09.2024;

6.3.2 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2024-2025 учебный год до 25.09.2024, 25.12.2024.

7. Государственному автономному учреждению дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (далее – ГАУДО РК «РЦДО») обеспечить разработку проекта зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста» согласно срокам установленным Дорожной картой (комплекса мер) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, Центров «Точка роста».

8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием администраций муниципальных образований муниципальных районов/городских округов «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», «Сосногорск», «Усть-Вымский», «Печора», «Троицко-Печорский», «Ижемский», «Удорский», «Сысольский», «Корткеросский», «Усть-Куломский» обеспечить

выполнение настоящего приказа, а также Методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2023 № ТВ-2610/02).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы в сфере воспитания, общего образования, государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации.

И.о. министра

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

М.А. Ганов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и науки
Республики Коми
от «30» ноября 2023 г. № 731-п
(приложение 1 к приказу)

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(комплекс мер) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году (далее – Центры «Точка роста»)

№ п/п	Контрольное событие (мероприятие)	Ответственные	Результат	Срок
1.	Утверждены: - комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году (далее – Центры «Точка роста»); - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»; - концепция по созданию и функционированию в Республике Коми Центров «Точка роста»	Отдел развития общего образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Коми (далее – Министерство), государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования (далее – ГАУ РК «РИЦОКО»)	Подготовлен проект приказа Министерства о назначении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров «Точка роста», утверждена концепция по созданию и функционированию в Республике Коми Центров «Точка роста»	30 ноября 2023 года
2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	ГАУ РК «РИЦОКО»	1. В системе управления проектной деятельности Минпросвещения России сформирован инфраструктурный лист	По отдельному графику, согласованному с

			2. Подготовлен проект письма Министерства в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» (далее – Федеральный оператор) о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. По результатам согласования с Федеральным оператором инфраструктурного листа подготовлен проект приказа Министерства об утверждении инфраструктурного листа	Центром проектного сопровождения, но не позднее 20 декабря 2023 года
3.	Сформирован и утвержден проект зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста»	ГАУ РК «РИЦОКО»	1. Подготовлен проект письма Министерства в адрес Федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений Центров «Точка роста»; 2. Получено заключение от Федерального оператора о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений Центров «Точка роста» единой концепции образовательных пространств национального проекта «Образование»; 3. Подготовлен проект приказа Министерства об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений Центров «Точка роста»	До 1 февраля 2024 года
3.1	Разработан проект зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста»	ГАУДО РК «РЦДО»	Проект зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста» согласно методическим рекомендациям Центра проектного сопровождения	Не позднее 15 января 2024 года
4.	Подготовлена документация для проведения закупочных процедур оборудования в целях оснащения Центров «Точка роста»:	Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО»	Документация для проведения закупок утверждена Министерством	Не позднее 1 февраля 2024 года

4.1	подготовка проектов технических заданий	ГАУ РК «РИЦОКО»	Проекты технических заданий по всем позициям инфраструктурного листа	Не позднее 19 января 2024 года
4.2	подготовка проектов писем Министерства в адрес Минцифры Республики Коми о согласовании проектов технических заданий	ГАУ РК «РИЦОКО»	Проекты писем Министерства	Не позднее 19 января 2024 года
4.3	запрос ответов не менее двух производителей оборудования о соответствии оборудования требованиям проектов технических заданий (по отдельным позициям инфраструктурного листа при необходимости)	ГАУ РК «РИЦОКО»	Письма производителей оборудования о готовности выполнить производство (поставку) оборудования, отвечающего требованиям проектов технических заданий	Не позднее 19 января 2024 года
4.4	подготовка запросов не менее 3 (трех) коммерческих предложений от потенциальных участников закупок на поставку оборудования	ГАУ РК «РИЦОКО»	Коммерческие предложения потенциальных участников закупок	Не позднее 19 января 2024 года
4.5	подготовка и передача в отдел размещения государственного заказа Министерства заявки на осуществление закупок по всем позициям инфраструктурного листа	Отдел развития общего образования и воспитания	Заявки на осуществление закупок	Не позднее 19 января 2024 года
5.	Объявлены закупки оборудования для создания Центров «Точка роста»:	Отдел развития общего образования и воспитания, отдел размещения государственного заказа	Извещения о проведении закупок опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок	15 февраля 2024 года
5.1	подготовка реестра извещений о проведении закупок по форме Центра проектного сопровождения	ГАУ РК «РИЦОКО»	Реестр извещений о проведении закупок по форме Центра проектного сопровождения	Не позднее рабочего дня, следующего за публикацией последнего извещения о проведении закупки
6.	Подготовлена информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаются Центры «Точка роста»	ГАУ РК «РИЦОКО»	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаются Центры «Точка роста», по форме Центра проектного сопровождения	Не позднее 1 мая 2024 года

6.1	подготовка информации для включения в информационную справку об образовательной организации, на базе которой создаются Центры «Точка роста»	Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - УО АМО ГО «Сыктывкар»), управление образования администрации муниципального образования «Усинск» (далее - УО АМО «Усинск»), муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (далее - УО АМО ГО «Ухта»), управление образования администрации муниципального образования «Сосногорск» (далее - УО АМО ГО «Сосногорск»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» (далее - УО АМО МР «Усть-Вымский»), управление образования администрации муниципального образования городского округа «Печора» (далее - УО АМО ГО «Печора»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - УО АМО МР «Троицко-Печорский»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - УО АМО МР «Ижемский»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района	Информация для включения в информационную справку	25 апреля 2024 года
-----	---	---	---	---------------------

		«Удорский» (далее - УО АМО МР «Удорский»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Сысольский» (далее - УО АМО МР «Сысольский»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - УО АМО МР «Корткеросский»)		
6.2	Формирование и наполнение специального раздела на официальном сайте образовательной организации	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте организации, на базе которой создан Центр «Точка роста», содержит информацию и функционировании Центра, в том числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра, планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях. В созданном разделе официального сайта образовательной организации также размещена информация о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации. Наполнение специального раздела соответствует требованиям методических материалов Министерства просвещения Российской Федерации	25 апреля 2024 года
7.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Отдел развития общего образования и воспитания	Оборудование, отвечающее требованиям заключенных государственных контрактов, принято получателями в полном объеме	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения

7.1	осуществление взаимодействия с исполнителями заключенных государственных контрактов и с получателями оборудования по вопросам их исполнения	Отдел развития общего образования и воспитания	Контроль исполнения заключенных государственных контрактов	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
7.2	осуществление взаимодействия с исполнителями заключенных государственных контрактов по вопросам организационно-технического характера	ГАУ РК «РИЦОКО»	Организационно-техническое обеспечение исполнения заключенных государственных контрактов	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
7.3	осуществление взаимодействия с получателями оборудования по вопросам приемки оборудования в части организационно-технической деятельности	ГАУ РК «РИЦОКО»	Организационно-техническое сопровождение деятельности получателей оборудования при исполнении заключенных государственных контрактов	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
7.4	организация работы по проверке получателями качества товара, его соответствия спецификациям, установленным заключенными государственными контрактами,	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Проведена проверка качества товара, его соответствия требованиям заключенных государственных контрактов	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
7.5	участие в работе по проверке качества товара, его соответствия спецификациям, установленным заключенными государственными контрактами, в ходе приемки оборудования получателями (при необходимости)	ГАУ РК «РИЦОКО»	Проведена проверка качества товара, его соответствия требованиям заключенных государственных контрактов	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
7.6	сбор документов об исполнении заключенных государственных контрактов от их исполнителей и от получателей оборудования (акты	ГАУ РК «РИЦОКО»	Документы об исполнении заключенных государственных контрактов переданы в Министерство	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения

	приема-передачи, товарные накладные и др.)			
7.7	техническая проверка сопроводительной документации на оборудование (паспорта, сертификаты и др.), представленной поставщиком в ходе исполнения заключенных государственных контрактов	ГАУ РК «РИЦОКО»	Сопроводительная документация на оборудование отвечает требованиям заключенных государственных контрактов	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
7.8	подготовка и подписание документов о приемке оборудования по заключенным государственным контрактам, в том числе в Единой информационной системе в сфере закупок	Отдел развития общего образования и воспитания	Документы об исполнении заключенных государственных контрактов подписаны	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
7.9	подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	ГАУ РК «РИЦОКО»	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок, по форме, определяемой Центром проектного сопровождения	Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания последнего документа о приемке оборудования
7.10	организация работы по наладке оборудования и его вводу в эксплуатацию в помещениях Центров «Точка роста»	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Закупленное оборудование налажено и введено в эксплуатацию в соответствии с требованиями к его размещению	До 1 сентября 2024 года
8.	Проведена претензионная работа с исполнителями государственных контрактов в случае выявления фактов их нарушения (неисполнения):	Отдел развития общего образования и воспитания	Поставка оборудования, отвечающего требованиям заключенных государственных контрактов, в сроки, установленные заключенными государственными контрактами	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
8.1	подготовка проектов претензионных писем Министерства в адрес исполнителей государственных	ГАУ РК «РИЦОКО»	Проекты претензионных писем	В соответствии со сроками исполнения государственных

	контрактов при выявлении фактов их ненадлежащего исполнения в ходе организационно-технического сопровождения деятельности получателей оборудования при исполнении заключенных государственных контрактов			контрактов или до их полного исполнения
8.2	информирование о выявлении фактов ненадлежащего исполнения государственных контрактов	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Информация о фактах ненадлежащего исполнения государственных контрактов	В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения
9.	Проведена подготовка помещений Центров «Точка роста» в соответствии с требованиями руководства по фирменному стилю	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Созданы условия, отвечающие требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей, помещения Центров «Точка роста» соответствуют требованиям, предъявляемым к ним для реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также требованиям руководства по фирменному стилю	23 августа 2024 года
10.	Приняты необходимые нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность Центров «Точка роста»	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР	Утвержденные нормативные и правовые акты	23 августа 2024 года

		«Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»		
10.1	приказ о создании Центров «Точка роста»	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Локальный акт организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»	30 ноября 2023 года
10.2	приказ о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центров «Точка роста»	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Локальный акт организации, на базе которой создан Центр, о назначении руководителя Центра	Срок определяется по решению руководителя организации, но не позднее 23 августа 2024 года
10.3	положение о деятельности Центра «Точка роста», включающее в себя: - цели и задачи создания и функционирования Центра «Точка роста»; - информацию о месторасположении Центра «Точка роста» (адрес, доступность); - перечень показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на 2024 год и плановый период работы (с разбивкой по годам);	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Локальный акт организации, на базе которой создан Центр «Точка роста», об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста»	20 декабря 2023 года

	- основные функции Центра «Точка роста»; - порядок управления и организации образовательной деятельности Центра «Точка роста»; - иные параметры			
10.4	штатное расписание Центра «Точка роста»	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Локальный акт организации, на базе которой создан Центр «Точка роста» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр), проведена работа по укомплектованию Центра «Точка роста» педагогическими работниками	23 августа 2024 года
10.5	план деятельности Центра «Точка роста»	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	План деятельности Центра «Точка роста», включающий в себя образовательные мероприятия, конкурсы и события, соответствующие направлениям и функциям Центра «Точка роста»	23 августа 2024 года
11.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями	ГАУ РК «РИЦОКО», УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Материалы фотомониторинга по форме Центра проектного сопровождения	23 августа 2024 года

12.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Лицензия на образовательную деятельность	23 августа 2024 года
13.	Формирование и реализация единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО»	Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	23 августа 2024 года, течение 2024-2025 учебного года
13.1	Разработка единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	ГОУДПО «КРИО»	Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	20 августа 2024 года
13.2	Реализация единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	ГОУДПО «КРИО»	Информационная справка по реализации регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	В течение 2024-2025 учебного года
13.2	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Академия юных талантов	Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	20 августа 2024 года
13.3	Реализация единого комплексного плана мероприятий по организационно-	ГОУДПО «КРИО»	Информационная справка по реализации регионального	В течение 2024-2025 учебного года

	методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»		комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	
14.	Начало работы Центров «Точка роста»	Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО», УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Информационная справка об открытии Центра, видеоматериалы, ссылки на пресс-релизы и др.	Не позднее 15 сентября 2024 года
15.	Обеспечено достижение минимальных значений показателей функционирования Центров «Точка роста»	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Минимальные значения показателей функционирования Центров «Точка роста», определенные концепцией создания и функционирования Центров «Точка роста» в Республике Коми в 2024 году, достигнуты	1 октября 2024 года (промежуточные результаты), 30 декабря 2024 года (итоговые результаты)
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центров «Точка роста»	Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО»	Отчет по итогам мониторинга показателей по форме Центра проектного сопровождения	1 октября 2024 года, далее ежеквартально
16.1	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центров «Точка роста»	ГОУ ДПО «КРИО»	Отчет по итогам мониторинга показателей по форме Центра проектного сопровождения	1 октября 2024 года, далее ежеквартально
17.	Проведено повышение квалификации педагогических работников,	ГАУ РК «РИЦОКО»	Отчет федеральному оператору	Не позднее 1 декабря 2024 года

	реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» (по программам из реестра)			
17.1	Организация обучения педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» (по программам из реестра)	ГОУ ДПО «КРИО»	Документы о повышении квалификации, педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста»	В течение 2024 года, но не позднее 1 декабря 2024 года
17.2	Направление педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» на обучение по программам из реестра Федерального оператора	УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский»	Документы о повышении квалификации, педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста»	В течение 2024 года, но не позднее 1 декабря 2024 года

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Республики Коми
от «30» 11 2023 г. № 731-н
(приложение 2 к приказу)

КОНЦЕПЦИЯ

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году
(далее – Центры «Точки роста»)

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию Центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Республики Коми в 2024 году в рамках национального проекта «Образование» (далее – Мероприятие), в том числе проблематика и предполагаемые результаты:

Мониторинг развития системы общего и дополнительного образования в Республике Коми показывает, что в настоящее время имеются потребности и ресурсы для создания новых Центров «Точка роста» в 2024 году.

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Центры «Точка роста» обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

2. Опыт Республики Коми в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования за последние три года:

В 2021-2023 гг. на территории Республики Коми созданы и успешно функционируют три Школьных кванториума.

В 2019-2023 г. открыты в 124 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», которые оснащены:

- средствами обучения и воспитания для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика»;

- оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей и т. д.

- компьютерным и иным оборудованием.

3. Организационно-правовая форма организации на базе которой, планируется к созданию Центры «Точка роста»:

Центры «Точка роста» в 2024 году будут созданы на территориях 12 муниципальных образований Республики Коми («Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», «Сосногорск», «Усть-Вымский», «Печора», «Троицко-Печорский», «Ижемский», «Удорский», «Сысольский», «Корткеросский», «Усть-Куломский»), как структурные подразделения общеобразовательных организаций.

Центр «Точка роста» представляет собой совокупность учебных помещений для реализации образовательных программ и размещения оборудования естественно-научной и технологической направленностей (для проведения лабораторных и практических занятий естественно-научной и технологической направленностей), а также при возможности функциональные зоны для организации проектной деятельности и групповой работы. Учебные помещения центра «Точка роста» рекомендуется формировать на базе действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии, технологии, информатики).

Набор помещений и пространств Центров «Точка роста» может быть расширен в зависимости от имеющихся в общеобразовательной организации условий, а также в случае расширения перечня направлений образовательных программ, планируемых к реализации на базе Центров «Точка роста». Помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии и пр.) Центра «Точка роста» целесообразно располагать в пределах одного здания общеобразовательной организации. Не допускается размещение на площадях в других зданиях.

Проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» и определение дизайн-решений осуществляется с учетом руководства по проектированию центров «Точка роста», разрабатываемого федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее Федеральный оператор).

Сведения о выбранных и планируемых к реализации в Центре дополнительных общеобразовательных программ.

В обязательном порядке на базе центров «Точка роста» обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций федерального государственного автономного учреждения «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор). Адрес сайта: <http://mpcenter.ru>

Не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся должно быть ориентировано на достижение планируемых результатов учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», при этом объем программ естественно-научной направленности не может составлять менее 20% от общего объема внеурочной деятельности.

Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется общеобразовательными организациями, в которых создаются центры «Точка роста», самостоятельно с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора. Реализация образовательных программ дополнительного образования в малокомплектных общеобразовательных организациях осуществляется при наличии у организации соответствующих условий. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

Необходимость в проведении капитального ремонта отсутствует, планируется проведение текущего ремонта с целью приведения дизайна помещений в соответствии с требованиями брендбука.

Здания имеют транспортную и пешеходную доступность для населения.

Приложение 1

к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году

**Минимальные индикаторы и показатели
реализации мероприятий по созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году
(из расчета на один Центр «Точка роста»)**

N	Наименование индикатора (показателя)	Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными	Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций	Методика расчета минимального показателя в целом по субъекту Российской Федерации, в год
1	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ¹ (человек)	300 (в год открытия – 150)	100 (в год открытия – 50)	Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста»

¹ Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В

2	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ² (человек)	60 (в год открытия – 30)	30 (в год открытия – 15)	Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста»
3	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора ³ (%)	100	100	100

² В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

³ В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

Приложение 2

к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году

**Перечень общеобразовательных организаций,
на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» в Республике Коми**

№ п/п	Наименование муниципального района/ городского округа	Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра	Юридический адрес общеобразовательн ой организации (по уставу)	Фактический адрес планируемого размещения Центра «Точка роста»	ИНН организации	КПП организации	Филиал (да/нет)	Малокомпле ктная общеобразов ательная организация (да/нет)
1	МО ГО «Сыктывкар»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20»	167907, Республика Коми, город Сыктывкар, пгт. Седкыркеш, Лесовоз ная ул., д.22/11	167907, Республика Коми, город Сыктывкар, пгт. Седкыркеш, Лесовоз ная ул., д.22/1	1101484737	110101001	нет	нет
2	МО ГО «Сыктывкар»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» пгт. В. Максаковка	167905, Республика Коми, город Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, д.41	167905, Республика Коми, город Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, д.41	1101484173	110101001	нет	нет
3	МО ГО «Ухта»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» пгт. Водный	169336, Республика Коми, г. Ухта, пгт Водный, ул. Октябрьская, д. 5, корпус А	169336, Республика Коми, г. Ухта, пгт Водный, ул. Октябрьская, д. 5, корпус А	1102025486	110201001	нет	нет

4	МО ГО «Ухта»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» пгт. Ярега	169347, Республика Коми, город Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 30	169347, Республика Коми, город Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 30	1102025736	110201001	нет	нет
5	МО ГО «Ухта»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Ухты	169340, Республика Коми, г. Ухта, пос. Седью, ул. Школьная, д. 5	169340 Республика Коми, г. Ухта, п. Седью, ул. Школьная, д. 5	1102032846	110201001	нет	нет
6	МО МР «Сосногорск»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Войвож	169534 Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Кирова, д. 5	169534 Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Кирова, д. 5	1108011391	110801001	нет	нет
7	МО ГО «Усинск»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» д. Денисовка	169728, Республика Коми, город Усинск, деревня Денисовка, Центральная улица, 12	169728, Республика Коми, г. Усинск, д. Денисовка, ул. Центральная, д. 12	1106011526	110601001	нет	да
8	МО ГО «Усинск»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» д. Захарвань	169727, Республика Коми, город Усинск, деревня Захарвань, Школьный переулок, 1	169727, Республика Коми, г. Усинск, д. Захарвань, переулок Школьный, д. 1	1106023659	110601001	нет	да
9	МО МР «Сысольский»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Пыёлдино	168120, Республика Коми, Сысольский район, деревня Бортом, д. 4а	168120, Республика Коми, Сысольский район, деревня Бортом, д. 4а	1110002450	111001001	нет	да
10	МО МР «Печора»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное	169635, Республика Коми, город Печора,	169635, Республика Коми, город Печора,	1105012245	110501001	нет	нет

		учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Луговой	поселок Луговой, улица Русанова, д. 3	поселок Луговой, улица Русанова, д. 3				
11	МО МР «Печора»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Печора	169600, Республика Коми, г. Печора ул. Гагарина, д. 17	169600, Республика Коми, г. Печора ул. Гагарина, д. 17	1105012118	110501001	нет	нет
12	МО МР «Печора»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора	169606, Республика Коми, город Печора, Советская улица, 12а	169606, Республика Коми, город Печора, Советская улица, 12а	1105012005	110501001	нет	нет
13	МО МР «Ижемский»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Томская средняя общеобразовательная школа»	169467, Республика Коми, Ижемский район, поселок Том, Школьная улица, 32 Б	169467, Республика Коми, Ижемский район, поселок Том, Школьная улица, 32 Б	1119002550	111901001	нет	да
14	МО МР «Ижемский»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кипиевская средняя общеобразовательная школа»	169478, Республика Коми, Ижемский район, село Кипиево, улица им А.Е. Чупрова, дом 95	169478, Республика Коми, Ижемский район, село Кипиево, улица им А.Е. Чупрова, дом 95	1119002656	111901001	нет	да
15	МО МР «Ижемский»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Няшабожская средняя общеобразовательная школа»	169476, Республика Коми, Ижемский район, село Няшабож, Центральная улица, дом 58 "б"	169476, Республика Коми, Ижемский район, село Няшабож, Центральная улица, дом 58 "б"	1119002529	111901001	нет	да
16	МО МР «Ижемский»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное	169471, Республика Коми, Ижемский	169471, Республика Коми, Ижемский	1119002430	111901001	нет	нет


		учреждение «Диюрская основная общеобразовательная школа»	район, деревня Диюр, Школьная улица, 11	район, деревня Диюр, Школьная улица, 11				
17	МО МР «Ижемский»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ижемская основная общеобразовательная школа»	169475, Республика Коми, Ижемский район, деревня Усть-Ижма, Центральная улица, 136	169475, Республика Коми, Ижемский район, деревня Усть-Ижма, Центральная улица, 136	1119002695	111901001	нет	нет
18	МО МР «Удорский»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Важгортская средняя общеобразовательная школа»	169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 204	169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 204	1118002847	111801001	нет	да
19	МО МР «Корткеросский»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Подтыбок	168053, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Подтыбок, Новая улица, 22	168053, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Подтыбок, Новая улица, 22	1113003798	111301001	нет	да
20	МО МР «Корткеросский»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Усть-Лэкчим	168024, Республика Коми, Корткеросский р-н, п Усть-Лэкчим, Школьная ул., д.10	168024, Республика Коми, Корткеросский р-н, п Усть-Лэкчим, Школьная ул., д.10	1113004150	111301001	нет	да
21	МО МР «Корткеросский»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Визябож	168022, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Визябож, Школьная улица, 1	168022, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Визябож, Школьная улица, 1	1113003734	111301001	нет	да
22	МО МР «Усть-Куломский»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасёръя	168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, пос. Диасёръя, Школьный пер., д.1	168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, пос. Диасёръя, Школьный пер., д.1	1114004184	111401001	нет	да

23	МО МР «Усть-Вымский»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Микунь	169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Гоголя, д. 19	169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Гоголя, д. 19	1116005296	111601001	нет	нет
24	МО МР «Троицко-Печорский»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Приуральский	169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Приуральский, улица Ленина, 11	169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Приуральский, улица Ленина, 11	1115003514	111501001	нет	да

Приложение 3

к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году

ЗОНИРОВАНИЕ
Помещений Центра «Точка роста»



Учебные помещения центра «Точка роста» рекомендуется формировать на базе действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии, технологии, информатики).

Набор помещений и пространств Центров «Точка роста» может быть расширен в зависимости от имеющихся в общеобразовательной организации условий, а также в случае расширения перечня направлений образовательных программ, планируемых к реализации на базе Центров «Точка роста». Помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии и пр.) Центра «Точка роста» целесообразно располагать в пределах одного здания общеобразовательной организации. Не допускается размещение на площадях в других зданиях.

Приложение 4

к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году

**Типовое Положение
о Центре образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательной
организации Республики Коми**

1. Общие положения

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательной организации Республики Коми (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей на базе общеобразовательной организации Республики Коми (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития общеобразовательной организации Республики Коми, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической

направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Республики Коми
от «30» 11 2023 г. № 731-н
(приложение 3 к приказу)

ГРАФИК
график предоставления информации о ходе реализации
регионального проекта «Современная школа»
в 2024 году

№ п/п	Вид (наименование) информации	Ответственные за формирование	Ответственные за согласование и утверждение	Информационная система, в которой формируется информация, или вид отчетной информации	Периодичность предоставления информации
1.	Отчеты о реализации регионального проекта «Современная школа»	ГАУ РК «РИЦОКО»	Отдел развития общего образования и воспитания	ГИИС «Электронный бюджет»	Ежемесячно в соответствии с установленными сроками
2.	Сведения о закупочной деятельности	ГАУ РК «РИЦОКО»	-	Система управления проектной деятельности Минпросвещения России	Не позднее рабочего дня, следующего за: - формированием НМЦК закупки; - публикацией извещения о проведении закупки; - заключением государственного контракта; - изменением информации в ходе исполнения

					государственного контракта; - завершением исполнения государственного контракта (подписанием платежных документов)
3.	Сведения об исполнении контрольных точек, предусмотренных дорожными картами, определенными методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (в части регионального проекта «Современная школа»)	ГАУ РК «РИЦОКО»	Отдел развития общего образования и воспитания	Система управления проектной деятельности Минпросвещения России	Не позднее рабочего дня, следующего за подписанием подтверждающих документов Министерства и (или) за получением необходимых документов от Федерального оператора и (или) Центра проектного сопровождения
4.	Ежеквартальные отчеты, предусмотренные поручениями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 29.03.2021 № ТГ-П-24-3858 и от 19.06.2023 № ТГ-П24-7633 (в части реального проекта «Современная школа»)	ГАУ РК «РИЦОКО»	Отдел развития общего образования и воспитания	Информационная система мониторинга национальных проектов и программ в социальной сфере	Ежеквартально в соответствии с установленными сроками
5.	Сведения о достижении значений показателей и результатов регионального проекта «Современная школа»	ГАУ РК «РИЦОКО»	Отдел развития общего образования и воспитания	Система управления проектной деятельности Минпросвещения России	Ежемесячно в соответствии с установленными сроками для формирования отчетов о реализации регионального проекта

6.	Мониторинг выполнения показателей Центров «Точка роста»	ГАУ РК «РИЦОКО»	Отдел развития общего образования и воспитания	Система мониторинга деятельности образовательных организаций Минпросвещения России	Ежеквартально в соответствии с установленными сроками для формирования отчетов о реализации регионального проекта
7.	Информационно-аналитические и справочные материалы по вопросам реализации регионального проекта «Современная школа»	ГАУ РК «РИЦОКО»	Отдел развития общего образования и воспитания	Информационные справки, отчеты, письма и др. документы, формируемые в рамках внутренней и внешней отчетности Министерства	В соответствии с установленными сроками